FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REWORK

PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dalam menjawab 
permasalahan yang ada. Meskipun rework tidak dapat sepenuhnya dihindari dari 
dunia konstruksi, usaha-usaha untuk mengurangi atau mencegah terjadinya 
rework yang sama harus dilakukan mengingat dampak yang diakibatkan cukup 
besar, baik secara langsung maupun tidak langsung pada proyek konstruksi 
bangunan gedung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa finishing dan mechanical/electrical 
diidentifikasikan responden sebagai jenis pekerjaan yang sering terjadi rework. 
Pada penelitian ini penyebab terjadinya rework dibagi dalam tiga faktor yakni 
faktor desain dan dokumentasi, faktor manajerial, faktor sumber daya (Andi, 
Winata, Hendarlim, 2005). Pada faktor desain dan dokumentasi, seperti buruknya 
koordinasi dokumen, detail gambar yang tidak jelas dan kurangnya constuctability 
mendapat perhatian dari responden sebagai penyebab yang utama. Pada kelompok 
faktor manajerial, pendapat responden menunjukkan bahwa kurangnya kerja sama 
antara pelaku, konstruksi kurangnya kontrol dari kontraktor di lapangan dan 
buruknya alur Informasi adalah tiga faktor yang utama penyebab terjadinya 
rework. Sedangkan pada faktor sumber daya, kurang memadainya peralatan, 




diidentifikasikan sebagai penyebab utama pengerjaan yang salah di lapangan 
sehingga terjadi rework. Untuk dapat mengurangi rework, responden memilih 
memperbaiki dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi semua pihak yang 
terlibat dalam proyek sebagai cara yang paling efektif. Hal ini harus dilakukan 
baik pada fase desain maupun konstruksi. Pemeriksaan desain (design review) 
secara berlapis (dua atau tiga kali) dan penjelasan awal pemilik proyek yang jelas 
dan lengkap adalah beberapa cara yang dapat digunakan. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa antara kontraktor dan konsultan tidak terdapat kesamaan 
persepsi mengenai penyebab rework pada faktor desain dan dokumentasi dan 
faktor sumber daya, Sedangkan pada faktor manajerial dan cara mengurangi 
rework  kontraktor dan konsultan mempunyai persepsi atau pandangan yang sama. 
 
5.2 Saran 
Setelah penyusun melaksanakan tugas akhir ini, ada beberapa hal yang 
dijadikan saran penyusun pada pembaca sekalian yang mungkin dapat dijadikan 
bahan pertimbangan dan masukan di masa datang.  
1. Dalam melaksanakan sebuah proyek sebaiknya manajerial dan sumber 
daya proyek diorganisir dengan baik karena hal ini merupakan faktor 
rework yang memberi pengaruh terbesar bagi suatu proyek. Hal ini 
dimaksud agar tidak terjadi kesalahan yang sebenarnya tidak perlu 
seperti peralatan yang tidak memadai, pekerja yang tidak professional, 




2. Kerjasama dan komunikasi antara pelaku konstruksi baik kepada 
bawahan ataupun atasan yang baik harus tercipta diantara semua pihak 
yang terkait dalam proyek, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan 
rapat berkala minimal ataupun minimal laporan yang teratur sehingga 
konsultan dan owner dapat mengetahui perkembangan proyek dengan 
baik.  
3. Meminimalisir kesalahan pekerjaan dengan mencermati dan 
memperhatikan pada tahap desain dan dokumentasi agar kesalahan 
desain dapat diketahui sebelum direalisasikan di lapangan sehingga 
menghindari terjadinya pekerjaan ulang atau rework. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian dapat dilakukan dengan studi 
kasus pada proyek-proyek konstruksi yang ada di Indonesia untuk mengetahui 
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Lampiran 1. Kuisioner 
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REWORK PADA PEKERJAAN 
KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN MANGGARAI 
NUSA TENGGARA TIMUR 
 
Nama Responden  : 
Nama Perusahaan  : 
Jabatan Dalam Perusahaan : 
I. Data Responden 
Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, anda diminta untuk 
memberikan tanda (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan diri 
anda. 
1. Perusahaan anda bergerak pada bidang apa ?  
a. Konsultan   b. Kontraktor 
2. Berapa lama pengalaman anda bekerja dalam industri konstruksi ? 
a. 1-5 tahun   b. 6-10 tahun             c. 11-15 tahun     d. >15 tahun 
3. Berapa usia perusahaan tempat anda bekerja ? 
a. < 5 tahun    b. 5 – 10 tahun          c. > 10 tahun 
II. Data Proyek 
 Menurut saudara, apakah dalam pelaksanaan proyek konstruksi bangunan 
gedung sering mengalami rework ? 
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a. Jika Ya,berikan alasannya …….. 
b. Jika Tidak, berikan alasannya ……. 
III. Intensitas rework pada jenis pekerjaan proyek. 
Di bawah ini merupakan terjadinya intensitas rework pada jenis pekerjaan 
proyek. Mohon diidentifikasi dan memberi penilaian berdasarkan pengalaman, 
menurut besarnya intensitas terjadinya rework dalam pekerjaan proyek 






Intensitas terjadinya rework 
Paling 
Jarang 
Jarang Sering Paling 
Sering 
1 Pondasi     
2 Struktur     
3 Mechanical/ Electrical     
4 Finishing     
 
IV. Fase munculnya  rework. 
Di bawah ini merupakan fase munculnya  penyebab rework pada 
pelaksanaan proyek konstruksi bangunan gedung. Mohon diidentifikasi fase 
dimana rework terjadi. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom yang 




Fase Proyek Konstruksi 
Desain Konstruksi keduanya 
   
 
V. Faktor-faktor penyebab rework. 
Di bawah ini adalah faktor-faktor yang merupakan penyebab rework pada 
pelaksanaan proyek konstruksi bangunan gedung. Mohon diberi penilaian 
berdasarkan pengalaman, menurut besarnya pengaruh terhadap rework yang 
terjadi. Berikan tanda silang (X) pada kolom yang telah tersedia. 
PETUNJUK PENGISIAN : 
Pilih salah satu dari angka skala 1 sampai 5 untuk tiap pengaruh faktor-
faktor penyebab rework dibawah ini sesuai pengalaman anda dalam proyek 
konstruksi bangunan gedung selama ini. Untuk setiap pertanyaan akan diberi 
bobot dari 1 sampai 5, dengan kriteria sebagai berikut : 
          Skala 1: Sangat Tidak Berpengaruh  (STB)  
          Skala 2: Tidak Berpengaruh (TB)  
          Skala 3: Netral (N)  
          Skala 4: Berpengaruh(B)  





1.   Faktor Desain dan Dokumentasi 
No 
Faktor Desain dan 
Dokumentasi 
Tingkat Pengaruh Terhadap Rework 
1 2 3 4 5 
1 Kesalahan desain yang 
dilakukan konsultan. 
     
2 Buruknya koordinasi dokumen 
atau ketidaksesuaian dokumen 
atau gambar saat di lapangan 
antara kontraktor dan 
konsultan.  
     
3 Perubahan desain dari desain 
awal yang sudah disepakati. 
     
4 Detail gambar dan data yang 
tidak jelas pada siteplan. 
     
5 Kurangnya constructability 
atau kurang menggunakan 
pengalaman dan pengetahuan  
konstruksi dengan optimal yang 
menyebabkan hasil pekerjaan 
menjadi tidak baik dan 
akhirnya terjadi rework. 
     
6 Kurangnya pengetahuan bahan 
yang digunakan. 






2. Faktor Manajerial 
No Faktor Manajerial 
Tingkat Pengaruh Terhadap Rework 
1 2 3 4 5 
1 Kurangnya teamwork atau kerja 
sama antara pelaku konstruksi. 
     
2 Jadwal yang terlalu padat 
sehingga membuka peluang 
terjadinnya kesalahan. 
     
3 Kurangnya kontrol saat 
realisasi dari pihak kontraktor 
terhadap pekerja lapangannya. 
     
4 Kurangnya kerjasama antara 
pemilik, disainer, kontraktor, 
supplier dan pihak-pihak lain 
yang  terkait. 
     
5 Buruknya alur informasi dari 
pelaku konstruksi. 
     
6 Material terkirim tidak sesuai 
dengan yang dibutuhkan. 
     
7 Kurangnya informasi tentang 
lokasi atau tempat proyek 
direalisasikan. 
     
8 Pengiriman bahan yang 
terlambat dari jadwalnya 
sehingga mempengaruhi 
kualitas pekerjaan. 




3. Faktor Sumber Daya 
No Faktor  Sumber Daya 
Tingkat Pengaruh Terhadap Rework 
1 2 3 4 5 
1 Pertimbangan yang salah di 
lapangan sehingga 
mengakibatkan hasil yang 
berbeda dari keinginan desainer 
ataupun kontraktor.  
     
2 Bekerja tidak sesuai prosedur 
yang akan menghasilkan 
pekerjaan dengan kualitas yang 
lebih buruk. 
     
3 Kurangnya pengalaman kerja 
dari kontraktor serta pekerja 
lapanganya yang 
mempengaruhi hasil kerja.  
     
4 Kurang memadainya peralatan 
yang menyebabkan hasil yang 
kurang maksimal, dan akhirnya 
terjadi rework. 
     
5 Kurangnya pengetahuan 
pekerja  mengenai apa yang 
dikerjakannya sehingga dapat 
menyebabkan kesalahan dalam 
pekerjaannya.  
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6 Jumlah kerja lembur terlalu 
banyak yang akan 
mengakibatkan pekerja 
mengalami kelelahan sehingga 
menyebabkan kualitas 
pekerjaan seseorang berkurang. 
     
 
VI. Cara efektif mengurangi rework 
 Di bawah ini adalah cara-cara untuk mengurangi rework pada pelaksanaan 
proyek konstruksi bangunan gedung. Mohon diidentifikasi dan memberi 
penilaian berdasarkan pengalaman, menurut besarnya pengaruh terhadap rework 
yang terjadi. Berikan tanda silang (X) pada kolom yang telah tersedia. 
PETUNJUK PENGISIAN : 
 Pilih salah satu dari angka skala 1 sampai 5 untuk tiap efisiensi cara-cara 
untuk mengurangi rework dibawah ini sesuai pengalaman anda dalam proyek 
konstruksi bangunan gedung selama ini. Untuk setiap pertanyaan akan diberi 
bobot dari 1 sampai 5, dengan kriteria sebagai berikut : 
Skala 1: Sangat Tidak Efisien  (STE)  
Skala 2: Tidak Efisien (TE)  
Skala 3: Netral (N)  
Skala 4: Efisien (E)  




Cara Efektif Mengurangi 
Rework 
Tingkat Efisien Mengurangi Rework 
1 2 3 4 5 
1 Meningkatkan komunikasi, 
baik antara atasan dengan  
bawahan bagi kontraktor 
ataupun konsultan. 
     
2 Meningkatkan komunikasi 
antara pemilik, desainer 
(konsultan), kontraktor, 
subkontraktor, dan supplier. 
     
3 Memperkirakan semua bentuk 
perubahan dan kesalahan 
desain sehingga dapat 
dilakukan pencegahan. Hal ini 
dilakukan pada fase desain. 
     
4 Ikut menyertakan kontraktor 
pelaksana dalam proses  
desain awal. 
     
5 Mengadakan pelatihan dan 
pendidikan tenaga kerja. 
     
6 Meningkatkan komitmen 
dalam memberikan pelayanan 
yang berkualitas. 
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7 Memperkecil perbandingan 
antara jumlah mandor dengan 
pekerja. 





























Lampiran 2. Pengolahan Data MS. Excel 
 
1. Data Responden. 
Jenis Perusahaan Responden   
 Jenis Perusahaan Frekuensi Presentase 
 Konsultan 10 30.30303 
 Kontraktor 23 69.69697 
 Total 33 100 
    
    
Pengalaman Kerja Konsultan   
 Lama Bekerja Frekuensi Presentase 
 1-5 thn 0 0 
 6-10 thn 6 60 
 11-15 thn 3 30 
 > 15 thn 1 10 
 Total 10 100 
    
    
Pengalaman Kerja Kontraktor   
 Lama Bekerja Frekuensi Presentase 
 1-5 thn 2 8.6956522 
 6-10 thn 14 60.869565 
 11-15 thn 4 17.391304 
 > 15 thn 3 13.043478 
 Total 23 100 
    
    
Usia Perusahaan Konsultan     
 Usia Perusahaan Frekuensi Presentase 
 < 5 thn 0 0 
 5-10 thn 6 60 
 > 10 thn 4 40 
 Total  10 100 




    
Usia Perusahaan Kontraktor     
 Usia Perusahaan Frekuensi Presentase 
 < 5 thn 2 8.6956522 
 5-10 thn 14 60.869565 
 > 10 thn 7 30.434783 
 Total  23 100 
    
    
Persepsi Konsultan Tentang  Terjadinya Rework 
 Sering 3 30 
 Tidak Sering 7 70 
 Total 10 100 
    
    
Persepsi Kontraktor Tentang  Terjadinya Rework 
 Sering 16 69.565217 
 Tidak Sering 7 30.434783 
 Total 23 100 
    
    
Usia Perusahaan Responden   
 Usia Perusahaan Frekuensi Presentase 
 < 5 thn 2 6.0606061 
 5-10 thn 20 60.606061 
 > 10 thn 11 33.333333 
 Total  33 100 
 
 
2. Intensitas Terjadinya Rework. 
PERUSAHAAN KONTRAKTOR      
  Pondasi Struktur M/E Finishing 
CV. Multi Talenta Paling Jarang 1 1 1  
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 Jarang    2 
 Sering     
 Paling Sering     
 
      
CV. Adryufi Putra Paling Jarang 1    
 Jarang  2 2  
 Sering    3 
 Paling Sering     
      
CV. Tanjung Repi Paling Jarang     
 Jarang 2 2 2  
 Sering    3 
 Paling Sering     
      
CV. Putra Mandiri Paling Jarang     
 Jarang     
 Sering 3 3 3  
 Paling Sering    4 
      
CV. Wae Wiko Struktur Paling Jarang     
 Jarang 2 2 2  
 Sering    3 
 Paling Sering     
      
CV. Karunia Indah Paling Jarang     
 Jarang     
 Sering 3    
 Paling Sering  4 4 4 
      
CV. Budi Bapa Paling Jarang     
 Jarang 2 2   
 Sering   3 3 
 Paling Sering     
      
CV. Putra Sano Nggoang Paling Jarang 1    
 Jarang     
 Sering  3 3 3 
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 Paling Sering     
      
CV. Telaga Rindu Paling Jarang 1    
 Jarang  2   
 Sering   3 3 
 Paling Sering     
 
      
PT. Ethadis Mega Karya Paling Jarang     
 Jarang 2 2 2  
 Sering    3 
 Paling Sering     
      
PT. Harums Wela Modo Paling Jarang     
 Jarang   2 2 
 Sering 3 3   
 Paling Sering     
      
PT. Bougenvile Indah Paling Jarang 1 1   
 Jarang     
 Sering   3 3 
 Paling Sering     
      
CV. Rexa Raya Paling Jarang 1    
 Jarang  2 2 2 
 Sering     
 Paling Sering     
      
CV. Golo Canca Paling Jarang     
 Jarang 2 2   
 Sering   3 3 
 Paling Sering     
      
CV. Golo Kulu Paling Jarang     
 Jarang 2 2   
 Sering   3 3 
 Paling Sering     
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CV. Wahyu Paling Jarang 1    
 Jarang  2 2 2 
 Sering     
 Paling Sering     
      
CV. Poco Kendeng Paling Jarang 1 1 1  
 Jarang    2 
 Sering     
 Paling Sering     
 
      
CV. Yuristendo Paling Jarang     
 Jarang 2 2   
 Sering   3 3 
 Paling Sering     
      
CV. Maju Bersama  Paling Jarang 1 1   
 Jarang   2  
 Sering    3 
 Paling Sering     
      
CV. Widya Mitra Usaha Paling Jarang     
 Jarang 2    
 Sering  3 3  
 Paling Sering    4 
      
CV. Idaman Konstruksi Paling Jarang     
 Jarang 2 2 2  
 Sering    3 
 Paling Sering     
      
CV. Waringin Lestari Paling Jarang 1 1   
 Jarang   2 2 
 Sering     
 Paling Sering     
      
CV. Selfiano Karya Paling Jarang 1 1 1  
 Jarang     
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 Sering    3 
 Paling Sering     
 Total 38 46 54 66 
 MEAN 1.1515152 1.39394 1.636364 2 
 
PERUSAHAAN KONSULTAN      
  Pondasi Struktur M/E Finishing 
CV. MULTI CIPTA DISIGN Paling Jarang 1    
 Jarang  2   
 Sering     
 Paling Sering   4 4 
      
PT. SVC Paling Jarang     
 Jarang     
 Sering 3 3 3  
 Paling Sering    4 
      
PT. Mentari Paling Jarang     
 Jarang 2    
 Sering  3 3  
 Paling Sering    4 
      
CV. Fatusahan Desain Paling Jarang     
 Jarang 2 2 2  
 Sering    3 
 Paling Sering     
      
PT. Citra Ngada Plan Paling Jarang     
 Jarang 2 2 2  
 Sering    3 
 Paling Sering     
      
CV. Konindo Paling Jarang     
 Jarang 2    
 Sering  3 3 3 
 Paling Sering     
      
CV. Saba Consult Paling Jarang 1    
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 Jarang  2   
 Sering   3 3 
 Paling Sering     
      
CV. Detail Engineering Disain 
Consultan 
Paling Jarang 1    
 Jarang  2   
 Sering   3  
 Paling Sering    4 
      
CV. Ariles Design Paling Jarang 1    
 Jarang     
 Sering  3 3  
 Paling Sering    4 
 
      
CV. Krisma Jaya Paling Jarang 1    
 Jarang     
 Sering  3 3  
 Paling Sering    4 
 Total 16 25 29 36 
 MEAN 1.6 2.5 2.9 3.6 
 
 
3. Fase Terjadinya Rework. 
PERUSAHAAN KONTRAKTOR    
 Desain Konstruksi Keduanya 
CV. Multi Talenta   1 
CV. Adryufi Putra   1 
CV. Tanjung Repi   1 
CV. Putra Mandiri   1 
CV. Wae Wiko Struktur   1 
CV. Karunia Indah 1   
CV. Budi Bapa   1 
CV. Putra Sano Nggoang   1 
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CV. Telaga Rindu 1   
PT. Ethadis Mega Karya 1   
PT. Harums Wela Modo   1 
PT. Bougenvile Indah  1  
CV. Rexa Raya   1 
CV. Golo Canca   1 
CV. Golo Kulu   1 
CV. Wahyu   1 
CV. Poco Kendeng   1 
CV. Yuristendo   1 
CV. Maju Bersama   1  
CV. Widya Mitra Usaha  1  
CV. Idaman Konstruksi  1  
CV. Waringin Lestari  1  
CV. Selfiano Karya  1  
Frekuensi 3 6 14 
PERUSAHAAN KONSULTAN    
 Desain Konstruksi Keduanya 
CV. MULTI CIPTA DISIGN  1  
PT. SVC   1 
PT. Mentari   1 
CV. Fatusahan Desain   1 
PT. Citra Ngada Plan  1  
CV. Konindo   1 
CV. Saba Consult   1 
CV. Detail Engineering Disain Consultan   1 
CV. Ariles Design  1  
CV. Krisna Jaya  1  
Frekuensi 0 4 6 
 
 
4. Faktor Desain dan Dokumentasi 
PERUSAHAAN KONTRAKTOR V I.1 V I.2 V I.3 V I.4 V I.5 V I.6 
CV. Multi Talenta 4 4 3 4 5 4 
CV. Adryufi Putra 4 4 3 5 5 4 
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CV. Tanjung Repi 4 4 3 4 5 4 
CV. Putra Mandiri 4 5 5 5 5 3 
CV. Wae Wiko Struktur 5 5 5 5 4 4 
CV. Karunia Indah 5 5 5 5 4 4 
CV. Budi Bapa 5 5 5 5 4 3 
CV. Putra Sano Nggoang 5 5 4 5 4 3 
CV. Telaga Rindu 5 5 5 5 4 3 
PT. Ethadis Mega Karya 5 5 5 5 4 4 
PT. Harums Wela Modo 5 5 5 5 4 4 
PT. Bougenvile Indah 5 5 4 5 5 4 
CV. Rexa Raya 5 5 5 5 5 4 
CV. Golo Canca 5 5 5 5 5 4 
CV. Golo Kulu 4 4 3 5 5 3 
CV. Wahyu 5 5 3 4 5 4 
CV. Poco Kendeng 4 4 4 4 4 3 
CV. Yuristendo 4 5 4 5 5 5 
CV. Maju Bersama  4 4 3 4 4 4 
CV. Widya Mitra Usaha 4 4 3 4 5 4 
CV. Idaman Konstruksi 4 4 3 4 5 4 
CV. Waringin Lestari 4 5 4 5 5 1 
CV. Selfiano Karya 4 5 3 5 5 3 
 
PERUSAHAAN KONSULTAN 
      
CV. MULTI CIPTA DISIGN 5 5 5 5 4 4 
PT. SVC 4 5 4 5 5 4 
PT. Mentari 4 5 5 5 4 4 
CV. Fatusahan Desain 4 5 5 5 5 4 
PT. Citra Ngada Plan 4 4 5 5 4 4 
CV. Konindo 4 4 5 4 4 4 
CV. Saba Consult 4 5 5 5 4 4 
CV. Detail Engineering Disain 
Consultan 
4 4 4 4 5 5 
CV. Ariles Design 5 4 4 4 4 4 
CV. Krisma Jaya 4 5 5 2 5 4 
TOTAL 145 153 139 152 150 124 
MEAN 4.39 4.64 4.21 4.61 4.55 3.76 
STANDAR DEVIASI 0.50 0.49 0.86 0.66 0.51 0.71 
PERINGKAT 4 1 5 2 3 6 
RATA-RATA MEAN 4.36           
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RATA-RATA STDEV 0.62           
 
 
5. Faktor Manajerial 
PERUSAHAAN 
KONTRAKTOR 
V II.1 V II.2 V II.3 V II.4 V II.5 V II.6 V II.7 V 
II.8 
CV. Multi Talenta 4 4 5 5 4 3 3 3 
CV. Adryufi Putra 4 3 5 5 4 3 3 4 
CV. Tanjung Repi 4 4 5 5 4 3 3 4 
CV. Putra Mandiri 4 3 5 5 5 4 3 4 
CV. Wae Wiko Struktur 5 4 4 5 5 4 4 4 
CV. Karunia Indah 5 4 5 5 5 4 3 3 
CV. Budi Bapa 4 3 5 5 5 3 3 3 
CV. Putra Sano Nggoang 4 3 5 5 5 3 3 3 
CV. Telaga Rindu 4 3 4 5 5 3 3 3 
PT. Ethadis Mega Karya 5 3 5 5 5 3 3 4 
PT. Harums Wela Modo 4 3 5 5 5 3 3 4 
PT. Bougenvile Indah 4 3 5 5 4 3 3 4 
CV. Rexa Raya 4 3 5 5 5 3 3 4 
CV. Golo Canca 4 3 5 5 5 4 3 4 
CV. Golo Kulu 4 3 5 5 5 3 3 3 
CV. Wahyu 4 3 5 5 5 3 3 3 
CV. Poco Kendeng 4 3 5 5 5 3 3 3 
CV. Yuristendo 4 4 5 5 5 3 3 4 
CV. Maju Bersama  4 3 5 5 5 3 3 3 
CV. Widya Mitra Usaha 4 4 5 5 5 3 3 4 
CV. Idaman Konstruksi 4 4 4 5 4 3 4 4 
CV. Waringin Lestari 4 4 5 5 4 3 3 4 




        
CV. MULTI CIPTA 
DISIGN 
4 4 5 5 5 4 3 4 
PT. SVC 4 3 5 5 5 3 3 5 
PT. Mentari 4 4 5 5 5 4 3 4 
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CV. Fatusahan Desain 4 3 4 5 5 4 3 4 
PT. Citra Ngada Plan 4 4 5 5 4 3 3 4 
CV. Konindo 4 3 5 5 4 4 3 4 
CV. Saba Consult 4 4 5 5 5 3 3 5 
CV. Detail Engineering 
Disain Consultan 
4 4 4 5 5 4 5 4 
CV. Ariles Design 4 4 5 3 4 4 3 4 
CV. Krisma Jaya 3 5 4 5 3 3 2 5 
TOTAL 134 116 158 163 153 109 102 125 
MEAN 4.06 3.52 4.79 4.94 4.64 3.30 3.09 3.79 
STANDAR DEVIASI 0.35 0.57 0.42 0.35 0.55 0.47 0.46 0.60 
PERINGKAT 4 6 2 1 3 7 8 5 
RATARATA MEAN 4.02               
RATA RATA STDEV 0.47               
 
 
6. Faktor Sumber Daya 










CV. Multi Talenta 4 4 5 4 4 4 
CV. Adryufi Putra 4 4 5 5 5 4 
CV. Tanjung Repi 5 5 5 5 5 3 
CV. Putra Mandiri 4 5 5 5 5 4 
CV. Wae Wiko Struktur 4 4 5 5 5 4 
CV. Karunia Indah 4 4 3 5 5 4 
CV. Budi Bapa 5 5 5 5 4 3 
CV. Putra Sano Nggoang 3 4 4 5 5 3 
CV. Telaga Rindu 4 5 5 5 5 3 
PT. Ethadis Mega Karya 5 4 4 5 5 3 
PT. Harums Wela Modo 4 4 5 5 5 4 
PT. Bougenvile Indah 4 4 5 5 4 4 
CV. Rexa Raya 5 5 5 5 4 4 
CV. Golo Canca 5 4 5 5 5 3 
CV. Golo Kulu 5 4 5 5 5 4 
CV. Wahyu 5 5 5 5 5 3 
CV. Poco Kendeng 5 4 5 5 4 3 
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CV. Yuristendo 5 5 5 5 5 3 
CV. Maju Bersama  5 5 5 5 5 4 
CV. Widya Mitra Usaha 5 5 5 5 5 4 
CV. Idaman Konstruksi 5 5 5 5 4 5 
CV. Waringin Lestari 4 4 4 4 1 1 
CV. Selfiano Karya 4 4 4 4 3 3 
 
PERUSAHAAN KONSULTAN 
      
CV. MULTI CIPTA DISIGN 5 5 5 5 5 4 
PT. SVC 4 4 5 5 5 3 
PT. Mentari 5 4 5 5 5 4 
CV. Fatusahan Desain 4 4 5 5 5 4 
PT. Citra Ngada Plan 5 4 4 5 5 5 
CV. Konindo 4 4 5 5 5 4 
CV. Saba Consult 4 4 4 5 5 4 
CV. Detail Engineering Disain Consultan 4 4 5 5 5 5 
CV. Ariles Design 5 4 4 5 5 5 
CV. Krisma Jaya 2 5 4 5 4 4 
TOTAL 145 144 155 162 152 122 
MEAN 4.39 4.36 4.70 4.91 4.61 3.70 
STANDAR DEVIASI 0.70 0.49 0.53 0.29 0.83 0.81 
PERINGKAT 4 5 2 1 3 6 
RATA RATA MEAN 4.444444           
RATA RATA STDEV 0.608446           
 
7. Cara Efektif Mengurangi Rework 
PERUSAHAAN 
KONTRAKTOR 
VI. 1 V I.2 VI. 3 VI. 4 VI. 5 VI. 6 VI. 7 
CV. Multi Talenta 5 5 4 3 3 4 3 
CV. Adryufi Putra 4 4 4 3 4 5 4 
CV. Tanjung Repi 4 4 3 3 4 4 4 
CV. Putra Mandiri 5 5 4 4 4 5 4 
CV. Wae Wiko Struktur 5 5 3 5 4 5 4 
CV. Karunia Indah 5 5 3 5 4 5 4 
CV. Budi Bapa 5 5 5 4 4 4 4 
CV. Putra Sano Nggoang 5 5 5 4 4 5 4 
CV. Telaga Rindu 5 5 5 3 4 5 4 
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PT. Ethadis Mega Karya 5 5 5 3 3 4 4 
PT. Harums Wela Modo 5 4 3 3 4 4 4 
PT. Bougenvile Indah 5 5 4 4 4 5 4 
CV. Rexa Raya 4 5 5 4 4 5 4 
CV. Golo Canca 5 5 4 3 4 4 4 
CV. Golo Kulu 4 4 4 3 3 4 4 
CV. Wahyu 5 5 5 4 4 3 5 
CV. Poco Kendeng 5 5 4 4 4 3 4 
CV. Yuristendo 5 5 5 3 4 3 4 
CV. Maju Bersama  5 5 4 3 3 3 4 
CV. Widya Mitra Usaha 4 4 4 3 4 4 4 
CV. Idaman Konstruksi 4 4 3 3 4 4 5 
CV. Waringin Lestari 4 4 4 1 1 5 5 




       
CV. MULTI CIPTA DISIGN 4 5 4 3 3 4 4 
PT. SVC 5 5 3 3 4 5 5 
PT. Mentari 5 5 4 3 4 5 4 
CV. Fatusahan Desain 4 5 3 3 4 4 4 
PT. Citra Ngada Plan 4 5 3 3 4 4 4 
CV. Konindo 5 5 3 3 4 4 4 
CV. Saba Consult 5 5 4 4 4 4 5 
CV. Detail Engineering 
Disain Consultan 
5 4 4 3 4 4 5 
CV. Ariles Design 5 5 4 4 4 4 4 
CV. Krisma Jaya 5 4 1 4 5 4 5 
TOTAL 154 154 126 111 125 140 138 
MEAN 4.67 4.67 3.82 3.36 3.79 4.24 4.18 
STANDAR DEVIASI 0.48 0.54 0.88 0.74 0.65 0.66 0.46 
PERINGKAT 1 2 5 7 6 3 4 
 
 
8. Uji Korelasi Spearman Rank 
FATOR DESAIN DAN DOKUMENTASI 
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RANK KONSULTAN KONTRAKTOR d d^2 
1 2 2 0 0 
2 4 1 3 9 
3 3 3 0 0 
4 5 4 1 1 
5 1 6 -5 25 
6 6 5 1 1 
    TOTAL 0 36 
       
PENGGALAN RUMUS RHO  NILAI DARI TABEL NO.6.5% 
(6xd^2) 216  0.05 0.01 
nx(n^2-1) 210  0.886 1.000 
RHO=1-((6Xd^2):(n(n^2-1) -0.03     
   -0.03 < 0.886 
      HO DITERIMA   




RANK KONSULTAN KONTRAKTOR d d^2 
1 1 1 0 0 
2 2 2 0 0 
3 3 3 0 0 
4 5 4 1 1 
5 4 5 -1 1 
6 6 6 0 0 
7 7 7 0 0 
8 8 8 0 0 
    TOTAL 0 2 
       
PENGGALAN RUMUS RHO  NILAI DARI TABEL NO.8.5% 
(6xd^2) 12  0.05   
nx(n^2-1) 504  0.738   
RHO=1-((6Xd^2):(n(n^2-1) 0.98     
   0.98 > 0.738 
      HO DITOLAK   
      
 
FATOR SUMBER DAYA 
RANK KONSULTAN KONTRAKTOR D D^2 
1 1 1 0 0 
2 3 2 1 1 
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3 2 4 -2 4 
4 6 3 3 9 
5 4 5 -1 1 
6 5 6 -1 1 
       
       
    TOTAL 0 16 
       
PENGGALAN RUMUS RHO  NILAI DARI TABEL NO.6.5% 
(6xd^2 96  0.05   
nx(n^2-1) 210  0.886   
RHO=1-((6Xd^2):(n(n^2-1) 0.54     
   0.54 < 0.886 
      HO DITERIMA   
    
 
 
CARA EFEKTIF MENGURANGI REWORK 
RANK KONSULTAN KONTRAKTOR D D^2 
1 1 2 -1 1 
2 2 1 1 1 
3 4 3 1 1 
4 3 4 -1 1 
5 7 5 2 4 
6 5 6 -1 1 
7 6 7 -1 1 
       
   TOTAL 0 10 
       
PENGGALAN RUMUS RHO  NILAI DARI TABEL. No :7 .5% 
(6xd^2 60  0.05   
nx(n^2-1) 336  0.786   
RHO=1-((6Xd^2):(n(n^2-1) 0.82     
   0.82 > 0.786 








Lampiran 3. Daftar Responden 
 
No Perusahaan Kontraktor 
 
No Perusahaan Konsultan 
1 CV. Multi Talenta 1 CV. MULTI CIPTA DISIGN 
2 CV. Adryufi Putra 2 PT. SVC 
3 CV. Tanjung Repi 3 PT. Mentari 
4 CV. Putra Mandiri 4 CV. Fatusahan Desain 
5 CV. Wae Wiko Struktur 5 PT. Citra Ngada Plan 
6 CV. Karunia Indah 6 CV. Konindo 
7 CV. Budi Bapa 7 CV. Saba Consult 
8 CV. Putra Sano Nggoang 8 CV. DE Disain Consultan 
9 CV. Telaga Rindu 9 CV. Ariles Design 
10 PT. Ethadis Mega Karya 10 CV. Krisna Jaya 
11 PT. Harums Wela Modo 
 
12 PT. Bougenvile Indah 
13 CV. Rexa Raya 
14 CV. Golo Canca 
15 CV. Golo Kulu 
16 CV. Wahyu 
17 CV. Poco Kendeng 
18 CV. Yuristendo 
19 CV. Maju Bersama  
20 CV. Widya Mitra Usaha 
21 CV. Idaman Konstruksi 
22 CV. Waringin Lestari 




Lampiran 4. Tabel Nilai-Nilai Rho 
 
 
TABEL NILAI-NILAI RHO 





5% 1% 5% 1% 
5 1.000   16 0.506 0.665 
6 0.886 1.000 18 0.475 0.626 
7 0.786 0.929 20 0.450 0.591 
8 0.738 0.881 22 0.428 0.562 
9 0.683 0.833 24 0.409 0.537 
10 0.648 0.794 26 0.392 0.515 
12 0.591 0.777 28 0.377 0.496 
14 0.544 0.715 30 0.364 0.478 
 
 
Tabel nilai Rho digunakan untuk menguji signifikansi korelasi dengan teknik korelasi 
Rank Spearman. Jika sampel <= 30 maka nilai korelasi yang diperoleh dari hasil 
perhitungan dapat langsung dibandingkan dengan rho tabel. 
Parameter yang digunakan adalah jika rho hitung < r tabel maka Ho diterima, dan jika 
rho hitung > rho tabel maka Ho ditolak (Ha diterima). 
